

<b>1. NOMBRE DE LA ENTIDAD:</b> INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	<b>4.- NIT:</b> 805.001.868-0
<b>2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL:</b> JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA	
<b>3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL</b>	
<b>5.- PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO:</b> 2011	
<b>6.- NOMBRE DE LA AUDITORIA:</b> AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE VIGENCIA 2011 - MODALIDAD REGULAR	
<b>7.- FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA):</b> MAYO 28 DE 2012	
<b>8- PERIODO RENDIDO:</b> MAYO 28 DE 2012 - DICIEMBRE 31 DE 2012	

No. 9	Descripción hallazgo 10	Causa del hallazgo 11	Acción de mejoramiento 12	Descripción de las Actividades 13	Meta 14	Fecha iniciación de la Actividad (DD-MM-AA) 15	Fecha terminación de la Actividad (DD-MM-AA) 16	Avance de ejecución de las Actividades 17	Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades 18
1	El proceso misional de investigación, no cuenta con un indicador que mida la gestión de la investigación científica o investigación que genera un conocimiento socialmente nuevo, tal como lo ha definido Colciencias, como órgano rector en la materia y que por lo tanto no sea posible medir la utilidad social de la actividad investigativa.	Existen deficiencias en la comunicación entre las actividades de planeacion y el Proceso de Investigacion lo que genera que no se cuente con una estrategia que desarrolle el Proceso de Invesigacion con impacto social, planteado en el Proyecto Educativo Institucional	Formular un indicador que mida la produccion científica y tecnologica generados por la Institucion	En mesas de trabajo entre la Oficina Asesora de Planeacion y la Direccion Tecnica de Investigaciones definir una estrategia que permita el desarrollo de la investigacion propiamente dicha	Plan de accion que contenga la estrategia establecida	28/05/2012	31/12/2012	Se dá cumplimiento a cada una de las fases establecidas de conformidad con las actas IV.4,1,01.03.01 del 13 de junio de 2012 y IV.4,1.01.03.02 del 15 de junio de 2012, generando el documento que contiene la estrategia y en la cual participaron la Oficina Asesora de Planeación, la Vicerrectoría Académica y la Dirección Técnica de Investigaciones.	100%
2	La entidad no cuenta con un indicador para la publicación de los resultados de las investigaciones de producción científica, ya sea en revistas indexadas propias o de otras instituciones, como lo determina Colciencias, lo que ocasiona que no haya transferencia social del nuevo conocimiento.	Existen deficiencias en la comunicación entre las actividades de planeacion y el Proceso de Investigacion lo que genera que no se cuente con una estrategia que desarrolle el Proceso de Invesigacion con impacto social, planteado en el Proyecto Educativo Institucional	Crear un indicador que mida la publicación de resultados de las investigaciones y la producción intelectual en revistas indexadas			28/05/2012	31/12/2012		



FORMATO N°PM 02 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE 4.- NIT: 805.001.868-0

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA

3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL

5.- PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2011

6.- NOMBRE DE LA AUDITORIA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE VIGENCIA 2011 - MODALIDAD REGULAR

7.- FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): MAYO 28 DE 2012

8- PERIODO RENDIDO: MAYO 28 DE 2012 - DICIEMBRE 31 DE 2012

No. 9	Descripción hallazgo 10	Causa del hallazgo 11	Acción de mejoramiento 12	Descripción de las Actividades 13	Meta 14	Fecha iniciación de la Actividad (DD-MM-AA) 15	Fecha terminación de la Actividad (DD-MM-AA) 16	Avance de ejecución de las Actividades 17	Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades 18
-------	-------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------	--	---	---	---

19. Total del porcentaje de avance del Plan de Mejoramiento. 100%

Firma Representante Legal -----

Firma Jefe del Punto de Control -----

30 30 0 60

